

projectgroup wnep

Phone: +49 (0)30 36809909

Fax: +49 (0)30 36809908

E-Mail: office@project-wnep.org

Web: www.project-wnep.org

Mail: PF 220101, D-14061 Berlin

Kurzbeschreibung (Teil-) Projekt, Nr. 200328-01 (Fassung v. 28.03.2020)

1. Grundsätzliches Anliegen

Nachhaltige Verbesserung der aktuellen Natur- und Umwelt-Situation in Gewässern und auf Gewässer-nahen Landflächen (Müll-Problematik, hier insbesondere Plastikmüll-Problematik).

2. Gegenstand des Teil-Projekts

Säuberung von Meeresflächen von Plastikmüll und Übergabe des erfassten Mülls an Recycling-Unternehmen.

3. Geographische Zuordnung des Teil-Projekts

Südostasien, Thailand, zunächst: Meeresflächen im Raum Phuket und PhangNga.

4. Beschreibung/Realisierung

Säuberung der Meeresflächen durch den Einsatz von Katamaranen nach der Konstruktion der „Oceans for All“ – Stiftung (www.oceansforallfoundation.org).

Link zu den Details: <https://oceansforallfoundation.org/project/license-to-clean>

Übergabe des so erfassten Mülls an regionale Recycling-Unternehmen.

Laufzeit: dauerhaft

5. Logistik

Kooperation mit:

- der auf Phuket ansässigen „Oceans for All“ – Stiftung
- den auf Phuket ansässigen Entsorgungsunternehmen
- den Regierungsbehörden auf Phuket.

6. Arbeitskräfte

Es werden ausschließlich einheimische Arbeitskräfte eingesetzt.

(Hierdurch werden auch zusätzliche Arbeitsplätze geschaffen.)

7. Finanzierung

Die Finanzierung des Projekts erfolgt durch zur Verfügung stehende Projektgelder und durch Zuwendungen.

Kalkulation einmalige Kosten (Bau der Katamarane):

ca. USD 15.000 pro Katamaran (es sollen 5-6 Katamarane zum Einsatz kommen)

Kalkulation laufende Kosten (Betrieb der Katamarane, Arbeitskräfte, etc.):

ca. USD 10.000 pro Jahr pro Katamaran (es sollen 5-6 Katamarane zum Einsatz kommen)

Hinweis: Die Realisierung dieses Teil-Projekts (und aller anderen Teil-Projekte) setzt voraus, dass Basis-Mittel in Höhe von mindestens USD 10.000/Monat für die Basis-Logistik der Projektleitung (Löhne/Gehälter der Mitarbeiter, Büromiete, sonstige Bürokosten, etc.) zur Verfügung stehen (nur 1x als Basis-Betrag; mit diesem Basis-Betrag wird die gesamte Logistik der Projektleitung für alle Projekte finanziert).

8. Geplanter Realisierungszeitraum

Der Bau der Katamarane soll ab ca. 06/2020 erfolgen.

Erste praktische Einsätze (Probetrieb) ab ca. 09/2020.

Dauerhafter Betrieb ab ca. 11/2020.

9. Hinweise/Sonstiges

Der Einsatz der Katamarane an den Küstenlinien wird zwangsläufig auch erhebliche Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit (Touristen an den Stränden) zur Folge haben.

Somit erfolgt zwangsläufig automatisch eine erhebliche Sensibilisierung der Öffentlichkeit zu Fragen des Natur- und Umweltschutzes (!).

Die Rumpfflächen der Katamarane bieten zudem eine gute Möglichkeit für Werbeflächen („Das Projekt wird unterstützt durch“.)

Weitere Informationen und Details gern auf Anfrage.

F. J u d s
Projektleitung

P. Sommer
Projektleitung